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植物博物馆核心区域项目 2021 年建设投资
管理情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局自

2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 30 日起对昆明大健康产业发

展投资有限公司（以下简称大健康公司）负责的植物博物馆核心

区域项目 2021 年建设投资管理情况审计进行审计，现将审计结果

公告如下：

一、 基本情况

植物博物馆核心区域项目（以下简称该项目）位于昆明市盘

龙区茨坝片区，植物博物馆规划建设范围中的启动区，用地位于

昆明植物园、黑龙潭公园及树木园三园中间，总用地面积约 0.36

km
2
。项目建设单位为昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称

“产投公司”）的全资子公司大健康公司。

2019 年 7 月 31 日，昆明市发展和改革委员会（简称市发展

改革委）以《昆明市发展和改革委员会关于植物博物馆核心区项

目可行性研究报告的批复》（昆发改社会〔2019〕282 号）批复了

本项目的可行性研究报告。确定项目总建筑面积59 980平方米（含

植物展览温室），项目估算总投资 154 304.32 万元。2021 年 10

月 15 日，云南省发展和改革委员会正式函复昆明市人民政府，提

出“依据《云南省人民政府关于印发云南省政府投资管理办法的

通知》有关规定，严格按照项目基本建设程序，由市发展改革委
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对国家植物博物馆项目进行立项审批”的意见。11 月 11 日，市

发展改革委以《昆明市发展和改革委员会关于植物博物馆项目可

行性研究报告的批复》（昆发改社会〔2021〕589 号）再次批复了

本项目的可行性研究报告，项目占地 19.5 公顷，总建筑面积

98 420 平方米。项目估算总投资 441 712.89 万元。项目资金由

市级统筹。截至 2021 年 9月 30 日，征地拆迁等工作尚未完成，

设计工作正在进行，施工单位招投标尚未完成，项目未开工建设。

审计结果表明，截至 2021 年 9 月底，该项目已取得部分前

期批复，通过招标等方式确定了勘察、修建性详细规划及建筑方

案国际征集、监理、第三方检测等单位，并签订了书面合同。但

在审计过程中发现该项目存在将与本项目无关的 COP15 期间国家

植物博物馆形象展示费列入待摊投资核算、产投公司未计提项目

建设资金利息、未报上级企业批准租赁车辆的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）大健康公司将与该项目无关的 COP15 期间国家植物博

物馆形象展示费 30 万元列入项目待摊投资核算

（二）产投公司未计提项目建设资金利息

（三）大健康公司未报上级企业批准租赁车辆

三、审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，

对查出问题依法作出处理，提出大健康公司应按照不同的项目分

别进行会计核算；产投公司应计提该项目建设资金产生的利息，
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并按规定单独核算；大健康公司应严格按照配备公务用车的规定

对租赁业务保障用车的相关情况报上级企业批准。并针对问题提

出了四条审计建议。针对审计发现的问题，产投公司和大健康公

司高度重视，对存在的问题进行了认真整改，对相关账目进行了

调整。大健康公司压缩了业务保障用车数量，并向上级企业产投

公司提交了有关保障用车租赁整改情况的报告。对审计提出的建

议进行了采纳,审计整改情况已在产投公司门户网站上进行了公

告。


